

Falta de Monitoramento e Controle

Falta de Sessões de Planejamento com o Time

Gerente de Projeto por acidente

Falta de Apoio Geral à Cultura de Projetos

Estimativas irreais

Pouco Gerenciamento do Patrocinador

Sobrecarga de trabalho das pessoas envolvidas