

KPI na Gestão de Projetos e Serviços em TI

Tempo Médio de Resolução (TMR)

Definição: Mede o tempo médio necessário para resolver problemas ou incidentes identificados.

Fórmula: $\text{Soma dos tempos de resolução de todos os problemas} / \text{Número total de problemas resolvidos}$.

Exemplo: TMR de 2 horas para resolver incidentes de suporte técnico.

Velocidade de Entrega

Definição: Mede a rapidez com que novas funcionalidades ou produtos são entregues ao cliente.

Fórmula: Número de itens de backlog concluídos por unidade de tempo (por exemplo, sprint ou semana).

Exemplo: 10 histórias de usuário concluídas por semana.

Taxa de Defeitos

Definição: Avalia a qualidade do software, medindo a quantidade de defeitos encontrados em relação ao total de funcionalidades desenvolvidas.

Fórmula: $\text{Número de defeitos encontrados} / \text{Número total de funcionalidades desenvolvidas}$.

Exemplo: 20 defeitos encontrados em 100 funcionalidades desenvolvidas, resultando em uma taxa de defeitos de 20%.

Custo por Entrega

Definição: Avalia o custo associado à entrega de uma funcionalidade ou produto.

Fórmula: $\text{Custo total do projeto ou sprint} / \text{Número de funcionalidades entregues}$.

Exemplo: Custo de \$10.000 por funcionalidade entregue.

Eficiência do Processo

Definição: Mede a eficácia dos processos de desenvolvimento, identificando atividades redundantes ou ineficientes.

Fórmula: $\text{Tempo gasto em atividades não essenciais} / \text{Tempo total gasto no projeto}$.

Exemplo: 20% do tempo gasto em reuniões improdutivas ou burocracia, indicando uma eficiência de 80%.