




GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE

GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE



The diagram illustrates the components of Software Project Management. At the top, a yellow box contains the title 'GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE'. A large yellow arrow points downwards from this box to a central arrangement of purple boxes. The purple boxes are organized in a hierarchical structure: 'CICLO DE VIDA' and 'GESTÃO DE RISCOS' are at the top level; 'PLANEJAR' and 'COMUNICAÇÃO' are in the second level; 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO' and 'MONITORAR E CONTROLAR' are in the third level; and 'ALOCAÇÃO DE RECURSOS' is at the bottom level. All boxes have a 3D effect with a dark purple shadow.

**CICLO DE
VIDA**

**GESTÃO DE
RISCOS**

PLANEJAR

COMUNICAÇÃO

**ESTIMATIVA E
ORÇAMENTO**

**MONITORAR E
CONTROLAR**

**ALOCAÇÃO DE
RECURSOS**

GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE

```
graph TD; A[GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE] --> B[CICLO DE VIDA]; A --> C[Gestão e Estratégia de tempo, prazos, etc.]; A --> D[GESTÃO DE RISCOS]; A --> E[PLANEJAR]; A --> F[COMUNICAÇÃO]; A --> G[ESTIMATIVA E ORÇAMENTO]; A --> H[MONITORAR E CONTROLAR]; A --> I[ALOCAÇÃO DE RECURSOS];
```

The diagram illustrates the components of Software Project Management. At the top, a yellow box labeled 'GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE' has a downward arrow pointing to a collection of seven purple boxes and one yellow box. The purple boxes are arranged in a descending staircase pattern from left to right: 'CICLO DE VIDA', 'PLANEJAR', 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO', 'ALOCAÇÃO DE RECURSOS', 'COMUNICAÇÃO', 'MONITORAR E CONTROLAR', and 'GESTÃO DE RISCOS'. A yellow box containing the text 'Gestão e Estratégia de tempo, prazos, etc.' is positioned between the 'CICLO DE VIDA' and 'GESTÃO DE RISCOS' boxes.

CICLO DE VIDA

Gestão e Estratégia de tempo, prazos, etc.

GESTÃO DE RISCOS

PLANEJAR

COMUNICAÇÃO

ESTIMATIVA E ORÇAMENTO

MONITORAR E CONTROLAR

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE



```
graph TD; A[GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE] --> B[Identificação de objetivos e requisitos do projeto. Elaboração de uma declaração de escopo do projeto. Desenvolvimento de um plano de projeto, incluindo cronograma e recursos necessários]; B --- C[CICLO DE VIDA]; B --- D[GESTÃO DE RISCOS]; B --- E[PLANEJAR]; B --- F[COMUNICAÇÃO]; B --- G[ESTIMATIVA E ORÇAMENTO]; B --- H[MONITORAR E CONTROLAR]; B --- I[ALOCAÇÃO DE RECURSOS];
```

The diagram illustrates the components of Software Project Management. At the top, a yellow box contains the title 'GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE'. A large orange arrow points down from this box to a central text area. This central area contains three lines of text: 'Identificação de objetivos e requisitos do projeto. Elaboração de uma declaração de escopo do projeto.', 'Desenvolvimento de um plano de projeto, incluindo cronograma e recursos necessários', and 'Desenvolvimento de um plano de projeto, incluindo cronograma e recursos necessários'. Surrounding this central text are eight purple 3D rectangular boxes, each containing a project management component. The box for 'PLANEJAR' is red, while the others are purple. The components are: 'CICLO DE VIDA' (top left), 'GESTÃO DE RISCOS' (top right), 'PLANEJAR' (middle left, red), 'COMUNICAÇÃO' (middle right), 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO' (bottom left), 'MONITORAR E CONTROLAR' (bottom right), and 'ALOCAÇÃO DE RECURSOS' (bottom center). A light green circle is located in the top left corner of the slide.

**CICLO DE
VIDA**

**Identificação de objetivos e requisitos do projeto.
Elaboração de uma declaração de escopo do projeto.**

**GESTÃO DE
RISCOS**

**Desenvolvimento de um plano de projeto,
incluindo cronograma e recursos necessários**

PLANEJAR

COMUNICAÇÃO

**ESTIMATIVA E
ORÇAMENTO**

**MONITORAR E
CONTROLAR**

**ALOCAÇÃO DE
RECURSOS**

GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE



```
graph TD; A[GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE] --> B[CICLO DE VIDA]; A --> C[GESTÃO DE RISCOS]; A --> D[PLANEJAR]; A --> E[COMUNICAÇÃO]; A --> F[ESTIMATIVA E ORÇAMENTO]; A --> G[MONITORAR E CONTROLAR]; A --> H[ALOCAÇÃO DE RECURSOS];
```

The diagram illustrates the components of Software Project Management. At the top, a yellow box labeled 'GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE' has a large yellow arrow pointing down to a central arrangement of seven purple boxes. These boxes are arranged in a staggered, descending pattern from left to right. The boxes are: 'CICLO DE VIDA' (top left), 'GESTÃO DE RISCOS' (top right), 'PLANEJAR' (middle left), 'COMUNICAÇÃO' (middle right), 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO' (bottom left, highlighted in red), 'MONITORAR E CONTROLAR' (bottom middle), and 'ALOCAÇÃO DE RECURSOS' (bottom right). A text box on the far left provides details about the 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO' component.

**CICLO DE
VIDA**

**GESTÃO DE
RISCOS**

PLANEJAR

COMUNICAÇÃO

**ESTIMATIVA E
ORÇAMENTO**

**MONITORAR E
CONTROLAR**

**ALOCAÇÃO DE
RECURSOS**

**Técnicas de estimativa de
esforço, tempo e custo.
Considerações ao criar um
orçamento para o projeto de
software.**

GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE

```
graph TD; A[GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE] --> B[CICLO DE VIDA]; A --> C[GESTÃO DE RISCOS]; A --> D[PLANEJAR]; A --> E[COMUNICAÇÃO]; A --> F[ESTIMATIVA E ORÇAMENTO]; A --> G[MONITORAR E CONTROLAR]; A --> H[ALOCAÇÃO DE RECURSOS];
```

The diagram illustrates the components of Software Project Management. At the top, a yellow box labeled 'GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE' has a large yellow arrow pointing down to a cluster of seven purple boxes. These boxes are arranged in a staggered, descending pattern from left to right. The boxes are: 'CICLO DE VIDA' (top left), 'GESTÃO DE RISCOS' (top right), 'PLANEJAR' (middle left), 'COMUNICAÇÃO' (middle right), 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO' (bottom left), 'MONITORAR E CONTROLAR' (bottom right), and 'ALOCAÇÃO DE RECURSOS' (bottom center). The 'ALOCAÇÃO DE RECURSOS' box is highlighted in red. To the right of this red box is a yellow-bordered text box containing a description of resource allocation.

CICLO DE VIDA

GESTÃO DE RISCOS

PLANEJAR

COMUNICAÇÃO

ESTIMATIVA E ORÇAMENTO

MONITORAR E CONTROLAR

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Distribuição eficiente de recursos humanos, financeiros e materiais. Ferramentas para alocação e acompanhamento de

GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE

The diagram illustrates the components of Software Project Management. At the top, a yellow box contains the title 'GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE'. A large yellow arrow points downwards from this box to a central arrangement of seven purple boxes. The boxes are arranged in a descending staircase pattern from left to right. The boxes are: 'CICLO DE VIDA' (top left), 'GESTÃO DE RISCOS' (top right), 'PLANEJAR' (middle left), 'COMUNICAÇÃO' (middle right), 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO' (bottom left), 'MONITORAR E CONTROLAR' (bottom center, highlighted in red), and 'ALOCAÇÃO DE RECURSOS' (bottom left, below the previous one). A text box on the right side of the diagram provides a detailed description of the 'MONITORAR E CONTROLAR' phase.

**CICLO DE
VIDA**

**GESTÃO DE
RISCOS**

PLANEJAR

COMUNICAÇÃO

**ESTIMATIVA E
ORÇAMENTO**

**MONITORAR E
CONTROLAR**

**ALOCAÇÃO DE
RECURSOS**

Implementação de sistemas de monitoramento de progresso. Identificação e resolução de desvios do plano de projeto. Adaptação do plano de projeto conforme necessário.

GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE



The diagram illustrates the components of Software Project Management. At the top, a yellow box contains the title 'GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE'. A large yellow arrow points down from this box to a central arrangement of other boxes. On the left, a purple box labeled 'CICLO DE VIDA' is connected to a purple box labeled 'PLANEJAR'. On the right, a purple box labeled 'GESTÃO DE RISCOS' is connected to a red box labeled 'COMUNICAÇÃO'. A yellow callout box with the text 'Ferramentas e técnicas para facilitar a colaboração entre equipes e stakeholders.' is connected by lines to both the 'PLANEJAR' and 'COMUNICAÇÃO' boxes. Below 'PLANEJAR' is a purple box labeled 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO'. Below 'COMUNICAÇÃO' is a purple box labeled 'MONITORAR E CONTROLAR'. At the bottom center, a purple box labeled 'ALOCAÇÃO DE RECURSOS' is connected to both 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO' and 'MONITORAR E CONTROLAR'. All boxes have a 3D effect with a drop shadow.

**CICLO DE
VIDA**

**GESTÃO DE
RISCOS**

Ferramentas e técnicas para facilitar a
colaboração entre equipes e
stakeholders.

PLANEJAR

COMUNICAÇÃO

**ESTIMATIVA E
ORÇAMENTO**

**MONITORAR E
CONTROLAR**

**ALOCAÇÃO DE
RECURSOS**

GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE



```
graph TD; A[GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE] --> B[Identificação, análise e avaliação de riscos no projeto de software. Desenvolvimento de planos de mitigação de riscos.]; A --> C[CICLO DE VIDA]; A --> D[GESTÃO DE RISCOS]; C --> E[PLANEJAR]; C --> F[COMUNICAÇÃO]; E --> G[ESTIMATIVA E ORÇAMENTO]; E --> H[MONITORAR E CONTROLAR]; F --> G; F --> H; G --> I[ALOCAÇÃO DE RECURSOS];
```

The diagram illustrates the components of Software Project Management. At the top, a yellow box labeled 'GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE' has a downward arrow pointing to a central white box. This central box contains the text: 'Identificação, análise e avaliação de riscos no projeto de software. Desenvolvimento de planos de mitigação de riscos.' To the left of this central box is a purple box labeled 'CICLO DE VIDA', and to the right is a red box labeled 'GESTÃO DE RISCOS'. Below 'CICLO DE VIDA' are two purple boxes: 'PLANEJAR' and 'COMUNICAÇÃO'. Below 'PLANEJAR' are two more purple boxes: 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO' and 'MONITORAR E CONTROLAR'. Below 'COMUNICAÇÃO' are the same two purple boxes: 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO' and 'MONITORAR E CONTROLAR'. At the bottom, centered under both 'ESTIMATIVA E ORÇAMENTO' and 'MONITORAR E CONTROLAR', is a purple box labeled 'ALOCAÇÃO DE RECURSOS'.

Identificação, análise e avaliação de riscos no projeto de software.
Desenvolvimento de planos de mitigação de riscos.

CICLO DE VIDA

GESTÃO DE RISCOS

PLANEJAR

COMUNICAÇÃO

ESTIMATIVA E ORÇAMENTO

MONITORAR E CONTROLAR

ALOCAÇÃO DE RECURSOS



GESTÃO DE PROJETOS DE SOFTWARE



Encerramento do Projeto:

**Avaliação do sucesso do projeto.
Documentação de lições aprendidas.
Encerramento de contratos e liberação de
recursos.**

